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Oppervlakte N2000: 
- 460ha

Aankopen provincie 2020

Stichting Marke Vragender Veen

Oppervlakte N2000-
Korenburgerveen 460ha
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Isohypsen-kaart  1999

Vitens waterwinning



T0 
O.a. opname 2007
(2014 valide)



T1  Opname 2019 
(+2021 voor H7110A )
(2024 valide)
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Voor 2016: 

- Inrichting natuurpercelen noordkant en noordoostkant, omvorming bos naar nat 

schraalland, herstel lekkage damwand.

2016-20 Voorbereiding, PIP en vergunningen, aankopen, uitvoeringsovereenkomst. 

2020-2022: inrichtingsmaatregelen; 

- Dempen Schaarsbeek en Parallelsloot, peilverhoging.

- Inrichting randzone zuid, binnen en buiten N2000.

- Drainage aangebracht rond woningen Meekertweg.

- Wandelpad door randzone verlegd naar de buitenkant.

2022-2024  (na NDA en c 2de beheerplan)

- Verwijderen recreatiewoning, verwijderen onderbemaling aanpassing stuwen,  

inrichting percelen, aanpassing vlonderpad, 

- Inrichting oostelijke randzone (Meekertweg).

- Start met vervanging verrotte houten damwanden 4km.

Uitvoering maatregelen

Fasering inrichtingswerkzaamheden
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Blauwgrasland achter Den oppas

Afgegraven percelen randzone zuid







Nieuwe maatregelen 2de beheerplan
- M1g verondiepen zuidwestelijke randsloten

- M12 Volgen kwetsbare soorten

- M13 Monitoring vrijkomen fosfaat

- M14 monitoring recreatiedruk

- M15 Haalbaarheidsstudie herintroductie veenvlinders en planten

- M16 bestrijding watercrassula, Canadese guldenroede en andere 
exoten

- M17 Veenopbouw en pollenanalyse

- M18 realisatie maaiselplaat (gaat voorlopig niet door)

- M19 Verkenning en verbetering ecologische connectiviteit

- M20 Verkenning en afronding hydrologische herstel

- M21 Ontwikkeling van nat schraalland is oostelijke 

randzone



Uitvoering gestart 2022-2024   (Na c-NDA en c-Beheerplan)

- M1e Beëindiging onderbemaling enclave Kooiveldweg-zuid 

- Recreatiewoning en onderbemaling gesloopt en inrichting percelen aan de oostkant, 
vlonderpad herstelt. Afgerond in 24

- M1g Verondieping zuidwestelijke randsloten/ M20  Verkenning en afronding 
hydrologisch herstel

- Eco-hydrologische verkenning uitgevoerd door Bell Hullenaar. Afgerond in 24

- M8 Herstel lekkage damwanden gestart. (vervanging 4km houten damwanden)

- Pilot Pollendijk en traject S10-S11 in 2024 (+ 800m) rest in 25/26.

- M17 Pilot veendikte bepaling.  
- Bepaling met drone in 2024, nog geen data beschikbaar gekomen.

- M19 Verkenning en verbetering ecologische connectiviteit.

- WENR-GIS-analyse Landschappelijke bodemkaart naar realisatiekansen is opgesteld. 24

- Kansenkaart realisatie verbindingen tbv gebiedsproces wordt opgesteld.

- M21  Ontwikkelen nat-schraalland in noordoostelijk randzone. Afgerond 24

Gebiedsproces Winterswijk is gestart in 2022

N2000-maatregelen buiten de begrenzing worden gerealiseerd 

in het gebiedsproces Winterswijk samen met de andere 3 N2000-gebieden. 
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Verwijderde  recreatiewoning, 
onderbemaling en afgraving 
bijbehorende percelen en 
gedempte waterschaps-sloot.
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Herstel damwanden
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Pilot verwijderen 
bosopslag dmv
uittrekken of afknippen
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Ontwikkeling watercrassula op 
drooggevallen delen 
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Monitoringsplan afgerond 2024
Opvolger van meetplan 2017

Monitoring richt zich op  de vragen:
- Treed systeemherstel op?
- Wat is de toestand en trend standplaatscondities?
- Wat is de toestand en trend systeem gerelateerde 

drukfactoren?

Hydrologie
In 2025 eerste evaluatie peilbuisgegevens na 
uitvoering van de hydrologische maatregelen in 20/21.

Jaarlijkse monitoringsveldbezoek
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